УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "РСК"
_____/Е.В. Мокеров/
"_____"_____2021 г.

План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110кВ ООО "Региональная сетевая компания" на январь 2021 г.

Наименование объекта (выводимого из работы оборудования)	Разрешенный срок ремонта			Виды работ	Примечание
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Плановых работ связанных с	0	------	------	нет	работы не производились
выводом в ремонт ВЛ и ПС	0	------	------	нет	работы не производились
35-110кВ не запланировано	0	------	------	нет	работы не производились