УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "РСК"
_____/Е.В. Мокеров/
"_____"_____2022 г.

План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110кВ ООО "Региональная сетевая компания" на август 2022 г.

Наименование объекта (выводимого из работы оборудования)	Разрешенный срок ремонта			Виды работ	Примечание
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 35/6 кВ "Лесная"	1	20.08.2022	20.08.2022	Профилактический ремонт и наладка оборудования РЗиА	