

Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО «РСК» за Май 2024 года

№	Наименование ремонтируемого объекта	Вид ремонта (КР, ТР)	Класс напряжения объекта ремонта	Диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования	Тип (марка) ремонтируемого оборудования	Время проведения ремонта		
						Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВЛ 0,4 кВ фид.2 ТП 1/24 «Косино»	КР	0,4 кВ	пролет оп. NN 7-12	Замена провода, чистка трассы	Пн, 13 Мая	Пт, 31 Мая	18
2	Трансформаторная подстанция ТП 11 «Лесной»	КР	6 кВ	Оборудование РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т-1	Смена оборудования	Вт, 14 Мая	Пт, 31 Мая	17
3	ВЛ 0,4 кВ фид.4 ТП 2 «Лесной»	ТР	0,4 кВ	Трасса ЛЭП	Расчистка ОЗ	Ср, 15 Мая	Пт, 17 Мая	2
4	Трансформаторная подстанция ТП 301 «Подъемник»	ТР	10 кВ	Площадка ТП	Расчистка ОЗ	Вт, 21 Мая	Ср, 22 Мая	1
5	Трансформаторная подстанция ТП 301 «Подъемник»	ТР	10 кВ	Площадка ТП	Расчистка ОЗ	Вт, 21 Мая	Ср, 22 Мая	1
6	Трансформаторная подстанция ТП 2/24 «Косино»	ТР	10 кВ	Стройчасть ТП 2/24 «Косино»	Смена дверей РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ, Т-1	Ср, 22 Мая	Чт, 23 Мая	1
7	Трансформаторная подстанция ТП 1/24 «Косино»	ТР	10 кВ	Стройчасть ТП 1/24 «Косино»	Смена дверей РУ 10 кВ	Чт, 23 Мая	Пт, 24 Мая	1
8	Трансформаторная подстанция ТП 2 «Лесной»	ТР	6 кВ	Стройчасть ТП 2 «Лесной»	Ремонт пола РУ 6 кВ	Пн, 27 Мая	Пт, 31 Мая	4

Примечание: 1) КР - капитальный ремонт; 2) ТР - текущий ремонт.